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Koivusaaren rakentuminen

Oikealla Koivusaaren vahvistettu kaava



Helsingin kaupungin ja Koivusaaren alueen pursiseurojen 
vetäytymissuunnitelma

Vetäytymissuunnitelman tarkoituksena on määritellä, milloin ja miten Koivusaaren alueen 
pursiseurojen (Kopu, NJK ja Vavk) toiminnot joutuvat väistymään Koivusaaren 
esirakentamisen aikana. Esirakentamisen aikana Koivusaareen rakennetaan tarvittava 
kaupunki-infra, esim. tiet, vesijohdot, viemärit, sähköt, tietoliikenneyhteydet, tarvittavat 
ruoppaukset ja merialueen täytöt jne.

Vetäytymissuunnitelman laatii Sitowise oy Helsingin kaupungin tilauksesta.

Vetäytymissuunnitelman on tarkoitus olla valmis 15.1.2025. Nyt tässä esitetyt toimenpiteet 
ovat vielä alustavia suunnitelmia.

Suunnitelma on tulossa lausunnolle pursiseuroille joulukuussa, mutta olemme tiiviissä 
yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa jo suunnitelman valmisteluvaiheessa



Vaihe 0 vuonna 2025

Tämä vaihe ei vaadi voimassa

olevaa vesilupaa.

Sitowise ja Helsingin kaupunki

järjestivät 14.11. suunnitelmasta

satamakatselmukset Koivusaaressa.



Vaiheen 0 vaikutukset Kopulle 2025

KoPun ja NJK:n väliseltä alueelta poistetaan puut, pintamaa ja pilaantunut maaaines ja 
alue täytetään tarvittavalla maa-aineksella

Vaikutukset Kopuun:

● Mastovajan takana olevat 6 talvipaikkaa poistuu
● Telakointitarvikeaitaus siirtyy
● Vaarallisten jätteiden keräyspiste siirtyy
● Kesävesijohto majalle siirtyy/poistuu
● Kulkuyhteys sataman alueelle saattaa muuttua

Jatkossa KoPulla ja NJK:lla voi olla mahdollisuus telakoida veneitä tällä kentällä muiden 
työvaiheiden aikana



Vaihe 1

Vaihe 1 vaatii lainvoimaisen vesiluvan

Vaikutukset KoPuun:

● NJK:n puolella oleva telakointialue

poistuu, korvaava alue vaiheessa 0

● Kopun kesävesijohto siirrettävä



Rakentamisen vaiheet 2-4

Vaiheiden 2-4, jotka vaikuttavat kaikkein eniten Kopun toimintaan, suunnittelu on 
vielä hyvin alkuvaiheessa.

Pursiseurojen esitys vaiheistamisesta edelleen on se, että sen jälkeen kun NJK:lle 
on rakennettu vaiheessa 1 uusi satama Länsiväylän läheisyyteen, KoPu muuttaisi 
NJK:n vanhaan satamaan siksi aikaa, kun KoPun sataman aluetta 
esirakennetaan.
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